โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนดำเนินการ ENV ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรม	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน	√												
2	Grand round ทุกหน่วยงาน		√						√					
3	ปรับปรุงระบบการจัดการขยะเปียก โดยการเพิ่มถังเก็บขยะเปียกบริเวณบ้านพัก 3-4 หลัง/ถัง				√									
4	โครงการสถานบริการสาธารณสุขปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	กิจกรรมตลาดสร้างสุขโรงพยบาลควนขนุน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	กิจกรรมแปลงผักสร้างสุข	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล													
	7.1 ปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารจ่ายกลาง ตัดต้นพญาสัตบรรณแล้วปลูกต้นไม้อื่นทดแทน (ระฆังทอง, ทองอุไร)			√										
	7.2 ปรับปรุงบริเวณทิศเหนืออาคารจ่ายกลาง ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถ					√								
	7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทิศตะวันออกของบ้านพัก เป็นที่พักผ่อนและจอดรถ	√												
	7.4 ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารจ่ายกลางและแฟลตเป็นสนามกีฬา						√							
	7.5 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

แผนดำเนินการ ENV ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรม	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	หมายเหตุ
8	การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงสู่ชุมชน "ชุมชนปลอดไข้เลือดออก"						√	√	√					
9	ปรับปรุงระบบน้ำโรงพยาบาล ติดตั้งระบบ RO เพื่อผลิตน้ำใช้ในโรงพยาบาล				√	√	√	√						
10	ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของบุคลากรและตรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดย สคร.12 สงขลา	√												
11	รับการเยี่ยมประเมินจาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา									√				
12	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565												√	