

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding

รายการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

-
- ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)
๒.๑ วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒.๒ ราคาากลาง ๑,๔๓๓,๓๓๓.๓๓บาท
- ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (กรณีให้วิจารณ์) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
๕.๑ วันที่เผยแพร่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕.๒ วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ขั้นตอนที่ ๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
๖.๑ วันที่เสนอราคา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖.๒ จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา.....ราย
- ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
๗.๑ ชื่อผู้ชนะเสนอราคา.....
๗.๒ วงเงิน.....บาท
๗.๓ วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ.....
- ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
๘.๑ วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.....
- ขั้นตอนที่ ๙ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา/รอลงนามสัญญา ๗ วันทำการ
วันที่เว้นระยะเวลาอุทธรณ์.....
- ขั้นตอนที่ ๑๐ ลงนามในสัญญา
๑๐.๑ เลขที่สัญญา.....
๑๐.๒ วันที่ลงนาม.....
๑๐.๓ วงเงินลงนามในสัญญา.....บาท
- ขั้นตอนที่ ๑๑ กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่.....
๑๑.๑ วันที่ส่งมอบ.....
๑๑.๒ วันที่ตรวจรับพัสดุ.....

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding

รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)

๒.๑ วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ราคากลาง ๒,๗๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (กรณีให้วิจารณ์) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

๕.๑ วันที่เผยแพร่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.๒ วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

๖.๑ วันที่เสนอราคา ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๖.๒ จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา.....ราย

ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๗.๑ ชื่อผู้ชนะเสนอราคา.....

๗.๒ วงเงิน.....บาท

๗.๓ วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ.....

ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

๘.๑ วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.....

ขั้นตอนที่ ๙ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา/รอลงนามสัญญา ๗ วันทำการ
วันที่เว้นระยะเวลาอุทธรณ์.....

ขั้นตอนที่ ๑๐ ลงนามในสัญญา

๑๐.๑ เลขที่สัญญา.....

๑๐.๒ วันที่ลงนาม.....

๑๐.๓ วงเงินลงนามในสัญญา.....บาท

ขั้นตอนที่ ๑๑ กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่.....

๑๑.๑ วันที่ส่งมอบ.....

๑๑.๒ วันที่ตรวจรับพัสดุ.....