

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding

รายการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)

๒.๑ วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ราคากลาง ๑,๔๓๓,๓๓๓.๓๓บาท

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (กรณีให้วิจารณ์) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

๕.๑ วันที่เผยแพร่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.๒ วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

๖.๑ วันที่เสนอราคา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

๖.๒ จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย

ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๗.๑ ชื่อผู้ชนะเสนอราคา บริษัท เมดิทอป จำกัด

๗.๒ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๗.๓ วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

๘.๑ วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๙ เว้นระยะเวลาก่อนการลงนามในสัญญา/รอลงนามสัญญา ๗ วันทำการ

วันที่เว้นระยะเวลาก่อนการลงนาม ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑๐ ลงนามในสัญญา

๑๐.๑ เลขที่สัญญา ๑๐/๒๕๖๘

๑๐.๒ วันที่ลงนาม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

๑๐.๓ วงเงินลงนามในสัญญา ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนที่ ๑๑ กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑๑.๑ วันที่ส่งมอบ.....

๑๑.๒ วันที่ตรวจรับพัสดุ.....

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding

รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)

๒.๑ วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ราคาากลาง ๒,๗๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (กรณีให้วิจารณ์) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๕ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

๕.๑ วันที่เผยแพร่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.๒ วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

๖.๑ วันที่เสนอราคา ๓ มกราคม ๒๕๖๘

๖.๒ จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย

ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๗.๑ ชื่อผู้ชนะเสนอราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

๗.๒ วงเงิน ๒,๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗.๓ วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

๘.๑ วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๙ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา/รอลงนามสัญญา ๗ วันทำการ  
วันที่เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๙ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑๐ ลงนามในสัญญา

๑๐.๑ เลขที่สัญญา ๑๑/๒๕๖๘

๑๐.๒ วันที่ลงนาม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

๑๐.๓ วงเงินลงนามในสัญญา ๒,๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนที่ ๑๑ กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๑.๑ วันที่ส่งมอบ.....

๑๑.๒ วันที่ตรวจรับพัสดุ.....