

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนประสิทธิภาพสูงระบบ อินเวอร์เตอร์	31 ชุด	สอบราคา	19 ธค 59	22 กพ 59	28 มีย 60	-	1,800,000		✓	ดำเนินการ จัดหาลำช้า
2	ครุภัณฑ์ การแพทย์	หลอดไฟ LED	1643 หลอด	ตกลงราคา	-	20 กพ 60	19 มีย 60	-	342,552		✓	ดำเนินการ จัดหาลำช้า
3	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ยูนิตทันตกรรม	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	18 พค 60	-	684,800		✓	ลงนามใน สัญญาลำช้า
4	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องฉายแสงอุดฟัน	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	27 เมย 60	-	52,000		✓	ลงนามใน สัญญาลำช้า
5	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา (เครื่อง O2 sat เด็ก)	1	E-bidding	23 กพ 60	29 มีค 60	11 เมย 60	-	35,000		✓	ลงนามใน สัญญาลำช้า
6	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา (เครื่อง O2 sat ผู้ใหญ่)	1	E-bidding	23 กพ 60	29 มีค 60	11 เมย 60	-	35,000		✓	ลงนามใน สัญญาลำช้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
7	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	E-bidding	23 กพ 60	28 มีค 60	27 เมย 60	-	64,100		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
8	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	18 พค 60	-	24,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
9	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ด้ามกรอตรง	10	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	11 เมย 60	-	57,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
10	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ด้ามกรอช้า	5	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	11 เมย 60	-	32,500		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
11	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ด้ามกรอเร็ว	5	E-bidding	23 กพ 60	27 มีค 60	11 เมย 60	-	39,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
12	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า พร้อมภาควัดความดัน อัตโนมัติและภาควัดความ เข้มของออกซิเจนในเลือด	1	E-bidding	23 กพ 60	23 มีค 60	24 พค 60	-	499,650		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
13	ครุภัณฑ์ การแพทย์	โคมไฟผ่าตัดคลอด	1	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	19 พค 60	-	178,800		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
14	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องติดตามหัวใจทารกใน ครรภ์และการหดรัดตัวของ มดลูกแบบTwin พร้อมภาค วัดความดันอัตโนมัติและ ภาควัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในเลือด	1	E-bidding	23 กพ 60	23 มีค 60	24 พค 60	-	499,450		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
15	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในเลือด	2	E-bidding	23 กพ 60	27 มีค 60	15 พค 60	-	200,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
16	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	E-bidding	23 กพ 60	28 มีค 60	27 เมย 60	-	18,400		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
17	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องควบคุมการให้ สารละลายทางหลอดเลือดดำ	4	ตกลงราคา	-	28 มีค 60	21 เมย 60	-	240,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
18	เช่าคอมพิวเตอร์	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	10 ชุด	ตกลงราคา	-	12 เมย 60	17 เมย 60		154,800	✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
19	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องตรวจสมรรถนะปอด (Spirometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	24 พค 60	-		260,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
20	ครุภัณฑ์ การแพทย์	อุปกรณ์ Spirometer	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 พค 60	-		70,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
21	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ชุดรับภาพรังสีและเครื่อง แปลงสัญญาณเป็นภาพ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	30 มีย 60	-		350,000	✓		
22	เช่าคอมพิวเตอร์	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	100 เครื่อง	ตกลงราคา	-	14 มีย 60	-		457,920	✓		เช่า ต่อเนื่อง